
แบบ ปร.5

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานทาง 369,460.84                  1.4019 517,947.16                    ระยะเวลาด าเนินการ
60  วัน

สรุป 517,947.16                    
517,900.00                   

ตัวอักษร   
825.00                        ตารางเมตร

627.76 บาท/ตารางเมตร

     (.....................................................................)

   กรรมการก าหนดราคากลาง      

สรุปผลการก าหนดราคากลาง                                    
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน   
ประเภทงาน   
สถานที่กอ่สร้าง   

ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายสามแยกต้นเหรียง-เขายกิ(ตอนบน)
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า
งานทาง
หมู่ที่ 1  บ้านโรงเหล็ก  ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า  จงัหวัดนครศรีธรรมราช                                                        
23-มี.ค.-60

ราคากลางที่ก าหนด

ประมาณการเมื่อวันที่  

รายการ FACTOR  Fล าดับที่

ขนาดหรือเนื้อที่งาน  

รวมราคาค่ากอ่สร้างเป็นเงินทั้งสิน

(นายIณรงค์ศักด์ิ  แซ่ทั่ง)

ห้าแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน

(.....................................................................)

                                 กรรมการก าหนดราคากลาง      

เฉล่ียราคาประมาณ   

   -  คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยดึถอืประมาณการนี้เป็นราคากลาง จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(..............................................................)                      
    (นายอดิศักด์ิ  เหมทานนท)์                                                                   (นางสาวอรัญญาพร  เสาวรัจ)                                   


